



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

MUNICÍPIO: São Francisco do Guaporé/RO.

REFERÊNCIA: Mês Dezembro de 2014

OBJETO: Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB

CONTRATADA: Eudes Engenharia e Consultoria Ltda

CNPJ Nº: 10.537.004/0001-67

CONTRATO Nº: 0240/2014

1. APRESENTAÇÃO:

Esse relatório mensal tem como objetivo apresentar a FUNASA as principais atividades desenvolvidas no mês de Dezembro/2014, pela empresa Eudes Engenharia e Consultoria Ltda, contratada para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de São Francisco do Guaporé, nos termos da Lei Federal nº 11.445/2007e pelo Comitê de Execução, trazendo informações sobre as atividades ocorridas e também sobre encaminhamentos para ações futuras.

A apresentação dessas ações em forma de relatório também busca subsidiar as tomadas de decisão da administração, possibilitando aos gestores ter acesso a todas as informações e sobre o andamento do referido plano.

2. ATIVIDADES REALIZADAS:

- No dia 24/11/2014, às 15:00 horas, foi realizada a 1º Reunião Setorial - No Distrito de Porto Murtinho do Município de São Francisco do Guaporé conforme a divisão territorial prevista no Termo de Referência do PMSB de São Francisco do Guaporé.
- No dia 25/11/2014, às 19:00 horas, foi realizada a 1º Reunião Setorial - No Perímetro Urbano – Cidade Alta do Município de São Francisco do Guaporé conforme a divisão territorial prevista no Termo de Referência do PMSB de São Francisco do Guaporé.
- No dia 26/11/2014, às 19:00 horas, foi realizada a 1º Reunião Setorial - No Perímetro Urbano – Cidade Baixa do Município de São Francisco do



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

Guaporé conforme a divisão territorial prevista no Termo de Referência do PMSB de São Francisco do Guaporé.

- No dia 27/11/2014, às 09:00 horas, foi realizada a 1º Reunião Setorial - No Distrito de Santo Antonio do Município de São Francisco do Guaporé conforme a divisão territorial prevista no Termo de Referência do PMSB de São Francisco do Guaporé.
- No dia 28/11/2014, às 15:00 horas, foi realizada a 1º Reunião Setorial - No Distrito de Pedras Negras do Município de São Francisco do Guaporé conforme a divisão territorial prevista no Termo de Referência do PMSB de São Francisco do Guaporé.

Estas reuniões setoriais estavam previstas para o segundo mês do projeto conforme discriminada no Termo de Referência, para apresentação e esclarecimento quanto à importância e objetivos do Plano Municipal de Saneamento Básico, além de antecipar o levantamento de campo que possibilita o diagnóstico técnico-participativo.

3. PENDÊNCIAS E ENCAMINHAMENTOS:

Nesta fase não houve pendência. A empresa contratada e o poder público deram início a realização da formação dos comitês de execução e coordenação, que serão responsáveis respectivamente por analisar e aprovar os produtos propostos pela empresa contratada, assim como tomar todas as medidas gerenciais e administrativas necessárias ao andamento dos trabalhos, bem como participar da formação e coordenações dos grupos de trabalhos seguindo as etapas de mobilização social; diagnóstico Técnico-Participativo; Prospectiva e Planejamento Estratégico; Programa, Projetos e Ações para alcance do Cenário de Referência; Plano de Execução; e Avaliação do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de São Francisco do Guaporé discutir e avaliar sempre que necessário e, não ultrapassando um período de dois meses, o trabalho produzido pelo comitê executivo; criticar e sugerir alternativas, auxiliando o trabalho do comitê executivo na elaboração do Plano, e avaliar o andamento dos trabalhos do ponto de vista de viabilidade técnica, operacional, financeira e ambiental, buscando promover as ações integradas de saneamento.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

4. EXECUÇÃO DOS PRODUTOS :

O início dos trabalhos e através do andamento, foi obtido o Produto B – Plano de Mobilização Social e as Reuniões Setoriais realizadas nos dias 24,25, 26, 27 e 28 de Novembro de 2014 foi possível iniciar a elaboração do Diagnóstico Técnico Participativo, Produto C do Termo de Referência.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A sintonia técnica entre a consultoria contratada, o Município e o NICT da FUNASA, constitui o bom desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Com o andamento dos produtos elaborados e apresentados, considera-se que o desenvolvimento dos trabalhos está ocorrendo dentro das expectativas tanto do Município quanto da consultoria contratada. Desta maneira, a execução do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Santa Luzia Oeste está dentro da normalidade.

Comitê de Coordenação

Nome	Representatividade	Cargo
Jorge A. Honorato de Souza	Poder Executivo	Coordenador
Ana Rúbia Parra ds Anjos	Poder Executivo	Suplente
Jairo de Oliveira Santana	Poder Legislativo	Suplente
Orlando Pinheiro Torres	Poder Legislativo	Titular
Priscila Mayara Alves	Secretaria de Saúde	Suplente
Sonia Maria Fernades	Secretaria de Saúde	Titular
Neri Joana Gorczak Aparecido	Secretaria de Educação	Suplente
Joilson Ferreira Melchior	Secretaria de Educação	Titular
Mathias Xavier Teixeira	Secretaria de Obras	Suplente



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

Cleber de Oliveira Alves	Secretaria de Obras	Titular
Sonia Maria Godoy	Entidade Religiosa	Titular
Eunice Pereira de F. Santos	Secretaria de Saúde	Suplente
Euzangela Campos Clemente	Pastoral da Criança	Suplente
Daniela S. Veloso Maraslis	Secretaria de Saúde	Titular
Marcos Xavier da Silva	Entidade Empresarial	Suplente
Fabio Júnior A. da Silva	Entidade Empresarial	Titular
01 Representante do NICT/FUNSA/RO	FUNASA Regional	Membro