



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

OBJETO: RETIFICAÇÃO DO LETREIRO DO PORTAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO
LOCAL: RODOVIA 429 - SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO


Emerson Ferreira da Silva
ARQUITETO E URBANISTA
CAU/RO A111454-9

BDI: 28,82% - Desonerado
BANCO: SINAPI: 05/2021 - RO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	R\$ 828,30	100%
2	RETIFICAÇÃO DE LETREIRO	R\$ 19.403,07	100%
Porcentagem			100,00%
Custo			R\$ 20.231,37
Porcentagem Acumulado			100,00%
Custo Acumulado			R\$ 20.231,37